附件2                                                   
截至2022年末发行的新增政府专项债券情况表

	部门名称
	债券信息
	债券项目情况
	备注

	
	债券名称
	债券编码
	债券类型
	债券规模（万元）
	发行时间（年/月/日）
	债券利率（%）
	债券期限（年）
	项目名称
	债券项目资产类型
	项目总投资
	项目已实现投资
	已取得项目收益
	形成资产情况
	建设进度及运营情况
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	其中：债券资金安排
	　
	其中：债券资金安排
	
	
	
	

	防城港市城市投资发展集团有限公司　
	　2021广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（九期）
	　2105251
	　其他自平衡专项债券
	　50000
	　2021/5/27
	　3.8
	　20
	防城港医药制造产业园及配套工程　
	产业园区
	314260　
	　195000
	　67301
	　50000
	　0
	　在建工程
	医药制造产业园截至2022年末完成投资55201万元，完成沙潭江大道K0+056~K1+000、K2+000~K3+406段排水、管涵、挡土墙及道路工程，K0+780中桥工程；皇城坳大街东段K1+113~K1+700、K2+700~K5+545段排水及道路工程，K4+519中桥、K1+360大桥工程。经开区新材料产业园截至2022年末完成投资12100万元，现场有三栋产房已完成封顶，一栋厂房完成主体框架，完成大部分外墙抹灰及铝合金窗框安装施工。
	　

	　防城港市城市投资发展集团有限公司
	　2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）
	　2105760
	其他自平衡专项债券　
	　18500
	　2021/8/26
	　3.52
	　20
	　防城港市城市数字信息中心
	　社会领域
	　63462
	　18500
	46600　
	　18500
	0　
	在建工程　
	数字信息中心（原防城港市市民中心）项目总投资63462万元。截至2022年末，完成投资约46600万元。主体工程已完工。外立面施工进度：裙楼幕墙安装完成95%；主楼幕墙施工完成88%；主楼室内水电、消防、暖通管线施工完成约92%，砌筑、抹灰、扶手栏杆工程基本完成；主楼电梯已安装10台；地下室进度：抹灰基本完成，天花腻子施工完成90%；地下室消防喷淋支管、暖通防排风、水电管线施工95%；裙楼电梯安装90%，扶梯进场10台安装完成；裙楼室内水电、消防、暖通、砌筑、抹灰施工基本完成；室外中庭铺砖80%，室外园林绿化排水、回填等施工中。　
	　

	防城港市城市投资发展集团有限公司
	2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）
	2205282
	其他自平衡专项债券
	3000
	2022-02-22
	3.32
	20年
	防城港市投发公交综合站场项目(一期)
	社会领域
	29559
	21500
	4020.16
	3000
	0
	在建工程
	防城港市投发公交综合站场项目（一期）总投资29559万元。截至2022年末，已完成投资4020.16万元。已完成项目整体立项、可研。港口区站场现场于2022年5月初正式开工，截至22年末主体已封顶。
	

	防城港市城市投资发展集团有限公司
	2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）
	2205282
	其他自平衡专项债券
	3000
	2022-02-22
	3.32
	20年
	防城港市金海湾小区配套幼儿园项目
	社会领域
	5694
	3000
	3844.75
	3000
	0
	在建工程
	防城港市金海湾小区配套幼儿园项目总投资5694万元。截至2022年末，完成投资约3844.75万元。项目已完成配套用房装修，幼儿园用房室内装修；幼儿园用房已完成室内装修，消防设备，教学设备，智能化设备已进场安装调试，正在进行铺设路面作业，路灯安装，绿植栽种，场地清理，接通雨污水管线等工作。
	


注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2021-2022年末专项债券及对应项目情况。

